

Kecskéd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2852.Kecskéd, Vasút u. 105.

Jegyzőkönyv
Készült 2015. október 29.-én 7 óra 30 perctől
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2852. Kecskéd, Vasút utca 105.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Jelen van:

Grúber Zoltán polgármester
Wittmann Csaba alpolgármester
Csapucha Tamás képviselő
Kaszányné Ruppert Tímea képviselő
Kirschner Viola képviselő
Schmidt Ákos képviselő

Nincs jelen:

Wicha János képviselő

Grúber Zoltán polgármester: Megnyitja az ülést, köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, Antalné Zabányi Júlia jegyzőt, Suhai Judit igazgatási előadót, akit egyben felkért a jegyzőkönyv vezetésére. Megállapítja, hogy a megjelent képviselők száma hat fő.

A képviselő-testületi ülés határozatképes.

A tegnapi napra volt a munkaterv szerinti ülés ütemezve, de több képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud azon rész venni, így az a következő héten november 4-én kerül megtartásra.

A ma reggeli rendkívüli ülést a téma fontossága miatt hívtam össze.

Két napirendi pontot javasol:

1. Kertalja utca (Összekötő úti szakasz) építéséhez kivitelező kiválasztása
2. Egyebek

A napirendi ponttal mindenki egyetért. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.

120/2015. (X.29.) KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.

Felelős: Grúber Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

1. napirend: **Kertalja utca (Összekötő utca) építés kivitelező kiválasztása**

Grúber Zoltán polgármester: Érvényes építési engedélyünk van a Kertalja utca összekötő úti szakaszára. Államkincstárnak beküldtük. Kérdés, hogy az irányító hatóságtól mikor kapjuk meg a támogatói okiratot, mielőtt megkezdjük a kivitelezést.

Valószínűleg két részletben kapjuk meg a támogatást, ez a nagy hátráltató tényező.

November 1-től lép hatályba az új közbeszerzési tv. Még értelmezési problémák vannak.

Szerintem ebbe a dologba belevághatunk. Ha ma döntünk a kivitelezőről, és ma megkötjük a szerződést, akkor a régi közbeszerzési törvény szerint járunk el.

Nem kapcsolódik a két út egymáshoz (Kossuth u., Kertalja u.) .

Csak egy ajánlattevő jelent meg a helyszínbejáráson. A Sáfrán úr szakvéleménye csak akkor érvényes, ha a másik két kivitelező is figyelembe vette a kiírást, a műszaki kiírásban foglaltakat.

Ha nem tekintjük közbeszerzés alá esőnek, nem éri el a nettó 15 millió forintot, nem kell megvárni a kötelező tíz napos moratóriumot.

Csapucha Tamás képviselő: A pályázati kiírásban egyértelműen az van leírva, hogy megkapjuk a támogatást. Szó nincs arról, hogy részletben kapjuk meg.

Az árajánlatokat be lehetett volna már kérni, szeptember 15-től.

Sáfrán úrnak fizetünk néhány ezer forintot, leírja, hogy melyik az olcsóbb, kit ismer, nem ismer. Miért nem tárgyalt már a két meg nem jelent ajánlattevővel?

Wittmann Csaba alpolgármester: Amikor a bejáráson voltunk, a Sáfrán József kihangsúlyozta, hogy nem akar több követ ebbe az útba., a tétel viszont megint benne van a kiírásban. Most akkor nem kell, vagy kell. Ez a szakvélemény eléggé gyér.

Schmidt Ákos képviselő: Ha az új közbeszerzési törvény életbe lép, rizikó van?

Grúber Zoltán polgármester: Igen.

Schmidt Ákos képviselő: Nem tudjuk, hogy van-e pénzünk. Két hete kihirdették, le lehetett volna már két hét alatt rendezni ezeket a kérdéseket , ez nem előkészítés, nekem ez így elfogadhatatlan, tavasz óta feszít ez a téma mindenkit, szakmailag ez szerintem semmi. Most kérdés, hogy kell-e kő, mert

aszfalt, vagy nem. De döntsünk arról, hogy kivitelezőt válasszunk. Nincs leírva semmi. Tudjuk, hogy meg akarjuk csinálni, a bejárás nyáron megtörtént. Itt ül hét ember, kap valami anyagot, ami nincs előkészítve, nem tudom felemelni a kezem egyik irányba sem. Így nem lehet szerződni.

Antalné Zabányi Júlia jegyző: A műszaki részéhez én nem tudok hozzá szólni. Az adóssághozjáról támogatásra benyújtottuk a pályázatot. - A Kormányoldalról kinyomtatottuk azt, ami erről megjelent, de ez nem tekinthető hivatalos értesítésnek. A Támogatói Okiratot még nem kaptuk meg.

Hatósági engedély köteles tevékenység az utépítés, a jogerős építési engedélyt, be is küldtük a Kincstárhoz, amit továbbítanak a támogatóhoz. A Belügyminisztérium illetékes Főosztálya szerint az önkormányzat felelőssége, hogy mikor kezdi meg a munkát. Az Államkincstár azt mondta, hogy egyszerre kell beküldeniük a BM-be az anyagokat az egész megyéből. Még nem tudjuk, hogy a Támogatói Okiratot mikor fogjuk megkapni. De nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki előbb kezdi meg a munkát. Közbeszerzésről: A pályázati kiírásban így szerepel: A kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény előírásait. A jelenlegi szerint nem kell egybe számítani a dolgokat, ha nem egyszerre készülnek, nem egy naptári évben, és nem műszaki-gazdasági funkcionális egység.

A jelenlegi Kbt. szerint ha két ütemben építjük meg a két utcát, földrajzilag nem ér össze, a Kertalja utca nem éri el a nettó tizenötmillió forint értékhatárt, nem kell közbeszerzés

Schmidt Ákos képviselő: Ha jól értem, kockáztatjuk, hogy elveszítjük a támogatást?

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Mint azt az előbb is mondtam a Belügyminisztérium illetékes Főosztálya szerint az önkormányzat felelőssége, hogy mikor kezdi meg a munkát, nem kaptuk még meg a Támogatói okiratot. Nem kaptunk választ a közbeszerzési kérdéseinkre sem.

Wittmann Csaba képviselő: Két részre kell osztani a kérdést.

Schmidt Ákos képviselő: az nem lehet kérdés, hogy ezt a támogatást nem kapjuk meg.

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Nincs még meg a Támogatói Okirat. Megkérdeztem a támogatót, azt mondta, hogy az önkormányzat felelőssége, hogy megkezdje-e a kivitelezést. Nem tudjuk, hogy mikor kapjuk meg a Támogatói Okiratot. Ha ez megvan, egy héten belül utalják a pénzt.

Schmidt Ákos képviselő: Ha tudjuk, hogy ez a régi közbeszerzési törvény alatt menne, miért vártunk eddig a döntéssel, az előkészítéssel. Engem ez dühít.

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Ha különválasztjuk, nem minősül közbeszerzés alá esőnek, elkezdhetjük, figyelemmel az előbb elmondottakra.

Kaszányiné Ruppert Tímea képviselő: Általában biztosra szeretek menni, mennyi a közbeszerzési idő? Nem biztos, hogy nem bukjuk el a teljes pénzt. Óriási aggályaim vannak, ha kiszúrják, hogy két nappal korábban kötöttünk szerződést. Én azt mondom, inkább menjünk be a közbeszerzésbe. Legyen négy hónapon belül, lehet, hogy átmegy márciusra, de a kapkodásnál rosszabb nincs. Ne büntessenek meg minket ezért.

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Tökéletesen igaza van képviselőasszonynak. Nincs támogatói okiratunk. Nincs a számlánkon a pénz. Nem rendelkezünk még a hivatalos iratokkal.

Schmidt Ákos képviselő: Nekem csak az a bajom, hogy nincs megfelelően előkészítve. Ha itt kockázat van, arról tudnunk kell, de nincs leírva.

Csapucha Tamás képviselő: Arról még nem volt szó, hogy vissza kell fizetnünk a Negyvennégy millió forintot. Nekem új információ a közbeszerzési törvény, hogy kétfelé kell vennünk a két utcát. Ha megcsináljuk most az összekötőt, a Kossuth utcát parkoló pályára kell tenni két évre. Ami a papírokat kaptunk tegnap este nem ez jött le. Most azért lettünk ide hívva, mert dönteni kell. Most így mégsem lehet dönteni.

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Mindenki a gyors kivitelezést preferálta, de annak az a kockázata, hogy bukjuk a pénzt. Közbeszerzési szakértőt kell felkérni, nem tudom mennyibe fog kerülni. Eljárás lefolytatásának a menete megvan. Határidők, határnapok vannak. Nem egy-két nap alatt történik. Erre vannak a szakemberek.

Grúber Zoltán polgármester: Van-e további kérdés? Nincs. A felmerült információk alapján írjunk ki az egész tenderre közbeszerzést?

Schmidt Ákos képviselő: Így nem lehet dönteni, útépités lesz, az biztos, de hogy mikor azt nem tudjuk.

Antalné Zabányi Júlia jegyző: Közbeszerzési szakértőt kell keresni, aki az első lépéstől az utolsóig ezt lebonyolítja.

Schmidt Ákos képviselő: Vigye végig az ügyet, ehhez nem kell támogatói okirat. Kérjünk úgy ajánlatot erre, hogy jövő hét szerdán tudjunk dönteni a kiválasztásáról, a közbeszerzési szakértő személyéről.

Grúber Zoltán polgármester: Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 44 millió forint konszolidációs pénzt egybe kezelve, a közbeszerzés miatt jövő szerdára bekérjük az ajánlatokat a közbeszerzés lebonyolítására.

Kirschner Viola képviselő: Jó lenne, ha a Sáfrán úrnak tolmácsolva lenne, hogy hiányosságokat érzünk a munkájában. Legyen tisztázva az árajánlat. Amire kértük, azt teljesítse. Pontosítani kell a kiírást. Ezt kérem.

Bízzuk meg a műszaki ellenőrzéssel. Amit most küldött az alapján nem nagyon tudtunk volna dönteni.

Grúber Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy kérjünk közbeszerzési szakértőktől árajánlatot a közbeszerzés lebonyolítására, a következő ülésre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, egy tartózkodással a képviselő-testület a következő döntést hozta.

121/2015. (X.29.) KT. számú határozat

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az adósságkonszolidációs pályázat keretében elnyert támogatásból megvalósuló útépitési-felújítási beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására árajánlatokat kér.

Határidő: azonnal

Felelős: Grúber Zoltán polgármester

2.napirend: Egyebek

- **Képviselői keretből nyújtandó Alapítványi támogatás jóváhagyása.**

Grúber Zoltán polgármester: Képviselői keretről érkezett egy rendelkező levél, amelyekben Wittmann Csaba alpolgármester rendelkezik arról, hogy Schmidt Ákos és Wicha János képviselők alapította tehetséggondozó alapítványt támogatja.

Az Mötv. értelmében ehhez kell az önkormányzat jóváhagyása.

Szavazott a jelenlévő hat fő képviselő. hat igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a következő döntést hozta.

122/2015. (X.29.) KT. számú határozat


Kecskéd Község Önkormányzat képviselő-testülete Wittmann Csaba képviselői keretéből a Schmetterling Tehetséggondozó Alapítványnak nyújtott 275.000,-Ft támogatást jóváhagyja.


Határidő: azonnal

Felelős: Grúber Zoltán polgármester

Grúber Zoltán polgármester: Az ülést 8 óra 25 perckor bezárom. Találkozunk jövő héten szerdán 18 órakor.

Kmf.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző


Grúber Zoltán
polgármester

Jegyző

Feladó: Sáfrán [bricoll@t-online.hu]
Küldve: 2015. október 28. 12:25
Címzett: Grúber Zoltán
Másolatot kap: Kecskéd jegyző
Tárgy: Re: árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Megnéztem az ajánlatokat és az alábbi véleményt adom:

- 1) TUBI HANI Kft a legalacsonyabb ár, választásuk esetén mindenképpen tisztázni kell, hogy az engedélyezési tervben foglaltakat is figyelembe vették- e az ajánlatnál, vagy csak beárazták a kiírást. (a kiírás, a terv elkészülte előtt készült, a kívánt beruházási összeg megcélzásával) - az eddig végzett munkáikról nem rendelkezem információval, az első tervezés előtti egyeztetésen a mart aszfalt beépítését erőltették, ezt továbbra sem javasolom
- 2) Vértés Út a második legkedvezőbb ár, részt vett a helyszíni szemlén valamennyi összevont tételt nyilván figyelembe vette **(Pl. a padkarendezés tételben: a meglévő kapubehajtók kapcsolatának kialakításai, vagy a szegély tételben az építendő 'K' szegélyt és vízvezetést is, kiszoruló föld elszállítása, füvesítés, stb.)** - munkáikat a térségben végzik, elérhető
- 3) BRIDGEWORK kft. a legmagasabb ár – minimális különbség – a bejáráson nem vett részt nem tudható, hogy a bejáráson, illetve az engedélyezési tervben megfogalmazottak az ajánlatban benne foglaltatnak- e – a vállalkozás munkáiról nincs információ - választásuk esetén mindenképpen tisztázni kell, hogy az engedélyezési tervben foglaltakat is figyelembe vették- e az ajánlatnál, vagy csak beárazták a kiírást.

Üdvözlettel:

Sáfrán József
ügyvezető
30/9577-399

From: Grúber Zoltán
Sent: Tuesday, October 27, 2015 10:44 AM
To: bricoll@t-online.hu
Subject: FW: árajánlat

Tisztelt Sáfrán Úr !

Folyamatosan küldöm az ajánlatokat ahogyan érkeznek. Üdvözlettel: Grúber Zoltán

From: Vértés-Út [mailto:vertes-ut@vertes-ut.hu]
Sent: Tuesday, October 27, 2015 10:33 AM
To: 'Grúber Zoltán'
Subject: árajánlat

Tisztelt Grúber Zoltán Úr!

ÁRAJÁNLAT

Árajánlat adó:
TUBI-HANI KFT.
1211 Budapest,
Mansfeld Péter utca 18.

Árajánlat kérő:
Kecskéd Község Önkormányzata
2852 Kecskéd
Vasút utca 105.

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Díj egységre	Díj összesen
1	Süllyesztett szegély készítése alapárok kiemeléssel, beton megtámasztással, kikertülő föld elszállításával lerakóra	450	fm	3 600	1 620 000
2	Bmeglévő útpálya profilozása, kátyúzása 0/22 zúzottkővel, 5 m szélességen	1300	m2	460	598 000
3	Aszfalt kiegyenlítő rtg készítése átlag 3 cm vtg.- ban AC-11 kötő jelű aszfaltból gépi bedolgozással	39	m3	70 000	2 730 000
4	Aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vtg.-ban AC- 11 F kopó jelű aszfaltból gépi bedolgozással	52	m3	74 000	3 848 000
5	Humuszolás padkák mellett 10 cm vastagságig	450	fm	800	360 000
6	Útburkolati jelek készítése oldószeres festékekkel	18	m2	2 000	36 000
7	Közúti jelző és útbaigazítótáblák elhelyezése	4	db	12 000	48 000
	Munkanem összesen:				9 240 000
	Afa 27%				2 494 800
	Mindösszesen:				11 734 800

Budapest, 2015. 10. 27.

TUBI-HANI
Szolgáltató és Karbantartó Kft.
1211 Bp., Mansfeld P. u. 18.
Sz.: 10916001-00000100-69820000
Adószám: 2349626-2-43
Tel.: +36-30 / 5164808

Kállai József
Kállai József
Ügyvezető igazgató

Bridgework Kft
 2531, Tokod, Széchenyi út 37.
 Tel/Fax.: 06-33-468-353
 Czirkelbach Ferenc Ügyvezető .ig.
 Mobil:06-30-359-4400



Árajánlat:

Kecskéd-Összekötő út.

tétel megnevezése	menny.	m.e.	Díj egységre	Díj Összesen
1. Súlyesztett szegély készítése alapárok kiemeléssel, beton megtámasztással, kikerülő föld elszállításával lerakóra.	450,00	fm	5 200 Ft	2 340 000,00 Ft
2. A meglévő útpálya profilozása, kátyúzása 0/22 zúzottkővel, 5m szélességben.	1 300,00	m2	550 Ft	715 000,00 Ft
3. Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átlag 3 cm vastagságban AC-11 jelű kötő aszfaltból gépi bedolgozással.	39,00	m3	75 000 Ft	2 925 000,00 Ft
4. Aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vastagságban AC-11 jelű kopó aszfaltból gépi bedolgozással.	52,00	m3	77 000 Ft	4 004 000,00 Ft
5. Humuszolás padkák mellett 10 cm vastagságig.	450,00	fm	570 Ft	256 500,00 Ft
6. Útburkolati jelek készítése oldószeres festékkel.	18,00	m2	4 200 Ft	75 600,00 Ft
7. Közúti jelző és útbaigazítótáblák elhelyezése.	4,00	db	17 000 Ft	68 000,00 Ft
			Összesen Nettó:	10 384 100,00 Ft
			ÁFA:	2 803 707,00 Ft
			Összesen Bruttó:	13 187 807,00 Ft

 **BRIDGEWORK**
 Építőipari és Szolgáltató Kft.
 2531 Tokod, Széchenyi u. 37.
 Közföldi adószám: HU 13580891
 Banksz.: HU78 58600458 1164762 00000000

[Handwritten signature]



Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78.
Tel.: 06-34/587-357, 587-356, Fax: 34/587-358, E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu www.vertes-ut.hu

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Tataháza. Cg.: 11-09-007968

Kecskéd Község Önkormányzata

Grüber Zoltán polgármester Úr részére!

Tárgy: ajánlat

Szíves megkeresésükre az alábbi ajánlatot tesszük Kecskéd, Kertalja utca összekötő szakaszának építési munkáira.

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Díj egységre	Díj összesen
1	Süllyesztett szegély készítése alapárok kiemeléssel, beton megtámasztással, kikerülő föld elszállításával lerakóra	450	fm	3 800	1 710 000
2	Meglevő útpálya profilozása, kátyúzása 0/22 zúzottkővel, 5 m szélességben	1300	m2	1 200	1 560 000
3	Aszfalt kiegyenlítő rtg készítése átlag 3 cm vtg.-ban AC-11 kötő jelű aszfaltból gépi bedolgozással	39	m3	67 500	2 632 500
4	Aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vtg.-ban AC-11 kopó jelű aszfaltból gépi bedolgozással	52	m3	72 000	3 744 000
5	Humuszos padkák mellett 10 cm vastagságig	450	fm	850	382 500
6	Útburkolati jelek készítése oldószeres festékekkel	18	m2	9 800	176 400
7	Közúti jelző és útbaigazítótáblák elhelyezése	4	db	15 500	62 000
Munkanem összesen:					10 267 400
Afa 27%					2 772 198
Mindösszesen:					13 039 598

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban kérdés merülne fel a +36-30-201-2225 telefonszámon állok szíves rendelkezésre.

Tata, 2015. október 27.

Üdvözlettel:

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 1091800140000069-59910007
Adószám: 12581799-2-11
Süveg Gábor